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ANOTACE  
Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby 
bytového domu pro stavební povolení. K projektu je zpracovaná průvodní zpráva, souhrnná 
technická zpráva a technická zpráva zařízení staveniště. Součástí projektu je také tepelně 
technické posouzení podlahové, obvodové a střešní konstrukce. Technologická část se zaměřuje 
na vypracování postupu montáže výplní otvorů v podobě oken a následné porovnání 
materiálových variant z hlediska ekonomické a časové náročnosti. Počet stran bakalářské práce 
58. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Projekt, bytový dům, technologický postup, výplň otvorů, okna, projekt pro stavební povolení, 
tepelně technické posouzení konstrukce, zařízení staveniště, položkový rozpočet, časový plán. 
 
ANNOTATION 
The thesis deals with the processing of building technology project of new residential house for 
a purpose of building permit. Covering report, engineering report and report of site construction 
facilities are processed in the project. Thermal assessments of floors, external walls and roof 
constructions are also included in this work. The technological part is focused on installation 
procedure of windows and subsequent comparison of use of different materials in terms of 
economical and time-consuming aspects. The thesis has 58 pages.  
KEYWORDS 
Project, flat house, technological procedure, fill the hole, windows, project for building 
permission, evaluace thermal propeties of structures, site facilities, buget of constructions, time 
planning. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  česká technická norma 
EN  evropská norma 
EPS  expandovaný (pěnový) polystyrén 
PUR  polyuretan 
U  součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
PP  podzemní podlaží 
NP  nadzemní podlaží 
P+D  pero + drážka 
atd.  a tak dále 
apod.  a podobně 
cca  cirka (přibližně) 
např.  například 
č.  číslo 
Kč  koruna česká 
Sb.  sbírka zákonů 
l  litr 
MJ  měrná jednotka 
ml  mililitr 
mm  milimetr 
m  metr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
kg  kilogram 
ks  kus 
HSR  hlavní staveništní uzávěr 
kW  kilowatt 
kWA  kilowatt ampér 
obr.  obrázek 
SDS  special direct system 
 
min  minuta 
h  hodina 
Nh  normohodina 
tl.  tloušťka 
°C  stupeň Celsia 
WC  toaleta (WaterCloset) 
ZPF  zemní půdní fond 
+kk  + kuchyň a koupelna 
TUV  teplá užitková vody 
PTH  Porotherm 
Ø  průměr 
DPH  daň z přidané hodnoty 
K  Kelvin 
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1. ÚVOD 
Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu novostavby 
bytového domu pro stavební povolení. K projektu je zpracovaná průvodní zpráva, souhrnná 
technická zpráva a technická zpráva zařízení staveniště. Součástí projektu je také tepelně 
technické posouzení podlahové, obvodové a střešní konstrukce. Technologická část se zaměřuje 
na vypracování postupu montáže výplní otvorů v podobě oken a následné porovnání 
materiálových variant z hlediska ekonomické a časové náročnosti. Na závěr práce je zpracovaný 
časový plán technologické části. 
Novostavba bytového domu je umístěna na stavební parcele č. 6381/9 v katastrálním území 
Prostějov, o rozměrech 33x53 m. Příjezd k bytovému domu je zajištěný na jižní hranici pozemku 
z ulice Okružní. Na této straně je také orientovaný hlavní vstup do objektu a vjezd k parkovacím 
místům na východní straně objektu. Objekt není řešený jako bezbariérový a bude sloužit 
k běžnému bydlení ve správě města Prostějov, které bude bytové jednotky pronajímat. Jedná se o 
čtyřpodlažní budovu, kde je jedno podlaží podzemní a tři nadzemní. Rozměry budovy (š/d/v) 
23,60/14,80/9,85 m. Půdorys novostavby je členěný, tvoří ho tři navzájem odskočené obdélníky. 
Každé podlaží má 2 bytové jednotky o dispozici 4+kk a 1 bytovou jednotku o dispozici 2+kk, ke 
každé bytové jednotce náleží sklad v suterénu a na chodbě. V suterénu je navíc společná 
technická místnost a hobby dílna. Jednotlivá podlaží jsou propojená dvouramenným schodištěm 
navazujícím na hlavní domovní komunikaci, ze které je možný vstup do bytových jednotek. 
Zastřešení objektu je řešené jednoplášťovou plochou střechou s odvodněním dovnitř dispozice. 
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2. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
2.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
Název stavby:  Bytový dům Prostějov 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo:   Parcela č.6381/9, k.ú. Prostějov 
Kraj:   Olomoucký 
Předmět proj. dok. Novostavba - dokumentace pro stavební povolení 
Investor:  Statutární město Prostějov nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
Zpracovatel:  Martin Grečnár 
Vedoucí práce: Ing. Miloslav Šindel 
2.1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ: 
Základním vstupním podkladem je katastrální mapa pozemků investora a již zmíněná parcela 
č. 6381/9, na ulici Okružní, Prostějov. Požadavkem investora pro využití a řešení budovy jsou 
podklady pro vytyčení stavby, výškový a polohový systém. Podkladem pro vytyčení stavby je 
část projektové dokumentace a dále přesné zaměření parcely, provedené odbornou geodetickou 
firmou podle příslušných norem. 
2.1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ: 
a)  Dosavadní využití území:  
Jedná se o nezastavěné území v okrajové části města Prostějov o rozloze 1749 m2. V současné 
době není pozemek využíván, tvoří jej travnato-hliněná nezpevněná plocha a v předcházejícím 
období byl využíván jako soukromý zemědělský pozemek. Na objektu jsou dva vzrostlé stromy 
ořechu. 
b)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování:  
Dle platné územně plánovací dokumentace s účinností ze dne 9.10.2015 formou opatření 
obecné povahy dle správního řádu, je pozemek určený k hromadné bydlení a k zástavbě 
bytového domu. Dopravní napojení bude zajištěno přímo z ulice Okružní. 
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c)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  
Obecné požadavky na využití území a prostorové uspořádání jsou splněny, stavba respektuje 
umístění vzhledem k sousedním pozemkům, včetně odstupu od sousedních objektů 2,0 m. 
Podmínka zastavovací linie v ulici je dodržena, dle obecných zásad je stavba umístěna v linii 
rovnoběžně s pozemkem veřejné komunikace. 
d)  Geologické podmínky staveniště a spodní voda:  
Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum a bylo zjištěno, že tl. 0,25 m tvoří 
ornice, pod ornicí v mocnosti 2,20 m je propustný hlinitý písek a dále už jen nepropustné jíly. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 0,55 m pod úrovní základové spáry. 
e)  Údaje o odtokových poměrech: 
Dlouhodobý srážkový úhrn je v této lokalitě 732 mm za rok a odtokový koeficient 0,9. Je 
nutné dodržet zásadu, že dopravní a technické části staveb se budou realizovat tak, aby měly co 
nejmenší vliv na odtokové poměry v území. Tyto podmínky jsou v projektu dodržené, na 
pozemku se nevyskytují žádné dopravní stavby, hrázky, zídky apod., které by odtokové poměry 
ztěžovaly.  
2.1.4 ÚDAJE O STAVBĚ: 
Obytná plocha:  524,98 m2 
Zastavěná plocha:  304,88 m2 
Počet bytových jednotek: 9 
Novostavba řešená jako obytný bytový dům. Půdorys objektu je členěný, tvoří ho tři 
navzájem odskočené obdélníky. Objekt je navržený se třemi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Do objektu je zřízený pouze jeden hlavní vstup uprostřed budovy na jižní 
straně z ulice Okružní. Po vstupní hale se vstoupí na chodbu, kde je společná skladovací 
místnost, nazvaná jako kočárkárna, schodiště a vstupy do bytových jednotek. Jednotlivá podlaží 
jsou spojená monolitickými schodišti a zastřešená jednoplášťovou plochou střechou. Výška 
objektu od úrovně vstupního (prvního) podlaží včetně atiky 9,85 m. Bytových jednotek je 
celkem 9, součástí bytů je předsíň, koupelna s vanou, WC, kuchyňský kout a jeden až tři pokoje. 
Ke každému bytu náleží skladovací místnost na chodbě a místnost ve sklepení, sloužící jako 
sklad, dále je ve sklepě společná technická místnost a hobby dílna. 
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Stavba je navržená v souladu se všemi bezpečnostními normami, aby při jejím užívání 
a provozování nemohlo dojít k žádnému úrazu. Na objekt se nevztahují žádné nároky 
k bezbariérovému užívání. 
Předpokládaná datum zahájení výstavby 02. 05. 2016 
Předpokládaný datum ukončení výstavby 08. 09. 2017 
2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
2.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY: 
a)  Charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební pozemek nacházející v okrajové části města Prostějov, ulice Okružní, parcela 
č.6381/9 o rozloze 1749 m2. Vjez na pozemek je možný z jižní strany, kde pozemek lemuje 
veřejná komunikace a chodník pro chodce. Samotná parcela je rovinná travnato-hliněná 
nezpevněná plocha, připravená k zahájení stavebních prací.  
b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Byla provedena návštěva staveniště, rekognoskace, zaměření skutečné hranice pozemku 
a prohlídka stávajícího stavu. Při provádění geologických a hydrogeologických průzkumech byla 
základová půda klasifikovaná jako hlinitý písek a jíl, třída těžitelnosti 2 a 3. Hladina podzemní 
vody byla zjištěná v hloubce 2500-2700 mm od úrovně podlahy 1.NP. Jiné průzkumy nebyly 
prováděny. Chráněná území a památky se na staveništi nevyskytují. 
c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Nebyla zjištěná žádná ochranná a bezpečnostní pásma mimo ochranných písem vedení 
inženýrských sítí - viz výkresy a kapitoly řešení inženýrských sítí. 
d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území: 
Staveniště se nenachází v aktivní zóně záplavového území, dle podkladů Povodí Moravy, s.p. 
Staveniště se nenachází na poddolovaném území, dle podkladů státní geologické služby.  
e)  Vliv stavby na okolní stavby, pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba nijak neohrožuje život, zdraví, zdravotní podmínky a majetek jejich uživatelů, ani 
uživatelů okolních staveb. Vlastní stavba nebude mít žádný negativní vliv na sousední pozemky 
a stavby. Objekt splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu dle [9] a [12]. Stavba nebude 
vyvozovat hlukové omezení při výstavbě a dovozu stavebního materiálu, jako například 
příjezdy/odjezdy nákladních automobilů a ostatních stavebních strojů. Odtokové poměry v území 
 13 
 
nebudou změněny, stavba bude odvodněná do stávající dešťové kanalizace, která se nachází u 
daného pozemku. 
f)  Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
Na objektu není žádný stávající objekt, bourací práce proto nebudou na staveništi prováděny. 
Dle geologického průzkumu je na pozemku orná půda mocnosti 0,25 m v současnosti porostlá 
travinami, která bude sejmuta a odvezena do deponie. Na objektu se nacházejí dva vzrostlé 
stromy ořechu, které budou po zahájení stavebních prací pokáceny. 
g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Pro stavbu bytového domu není zapotřebí souhlasu trvalému vyjmutí ze ZPF, neboť parcela je 
vedená jako ostatní plocha. 
h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu): 
Všechny trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny informativně dle podkladů 
správců sítí a dle viditelných znaků, stavbu je možno napojit na veřejné sítě elektrické energie, 
vodovod, jednotná kanalizace viz výkres situace. Napojení objektu bytového domu na 
elektrickou energii bude provedeno samostatnou přípojkou ze stávajícího zemního přívodu na 
ulici Okružní, který vede po hranici pozemku z jižní strany viz výkres situace. Napojení na 
přívod vody z veřejného vodovodu je provedeno samostatnou přípojkou z vodovodního řadu na 
ulici Okružní, kde bude provedena přípojka v nezámrzné hloubce do vodorovné šachty a odtud 
rozvod vody do objektu. Odvod dešťových a splaškových vod bude provedeno napojením do 
stávající kanalizace, která vede pod vozovkou ulice Okružní. Všechny připojení technické 
infrastruktury budou samostatně vybudovaná a napojená v průběhu výstavby objektu. Výkopové 
práce budou provedeny v souladu s dodržením všech bezpečnostních předpisů. Pro příjezd je 
navržené napojení na stávající přilehlou veřejnou komunikaci na ulici Okružní. 
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i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Výstavba bytového domu bude prováděna odbornou dodavatelskou firmou, nejsou navrženy 
žádné velkorozměrové konstrukce náročné na dopravu a manipulaci, zásobování stavby bude 
probíhat po stávající místní veřejné komunikaci a následně po vlastním pozemku stavby. 
Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemku stavebníka a nebude zasahováno žádnou 
částí do okolních pozemků. Související investice bude oprava veřejného chodníku pro chodce, 
který lemuje jižní hranici pozemku. 
2.2.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK: 
Účel užívání stavby - stavba jako taková bude sloužit jako obytný prostor členěný na bytové 
jednotky ve vlastnictví města Prostějov, které je bude pronajímat. 
Členění stavby a výměry: 
1. PP 
0.01 Chodba  17,60 m2  0.08 Sklep   12,50 m2 
0.02 Chodba  22,00 m2  0.09 Sklep   12,50 m2 
0.03 Sklep   12,50 m2  0.10 Sklep   12,50 m2 
0.04 Sklep   12,50 m2  0.11 Sklep   12,57 m2 
0.05 Sklep   12,50 m2  0.12 Sklep   18,33 m2 
0.06 Sklep   12,57 m2  0.13 Hobby dílna  22,71 m2 
0.07 Chodba  22,00 m2  0.14 Technická místnost 22,71 m2 
1. NP 
Byt 001  4+kk 1.04-1.11 72,62 m2 
Byt 002  2+kk 1.12-1.16 44,63 m2 
Byt 003  4+kk 1.17-1.24 72,62 m2 
1.01 Zádveří  08,75 m2  1.13 Koupelna+WC 07,43 m2 
1.02 Chodba  17,16 m2  1.14 Kuchyň  13,67 m2 
1.03 Kočárkárna, úsch. 09,16 m2  1.15 Pokoj   13,58 m2 
1.04 Zádveří  06,16 m2  1.16 Šatna   04,76 m2 
1.05 Kuchyň+předsíň 23,32 m2  1.17 Zádveří  06,16 m2 
1.06 Koupelna  07,29 m2  1.18 Kuchyň+předsíň 23,32 m2 
1.07 WC   01,54 m2  1.19 Koupelna  07,29 m2 
1.08 Pokoj   08,17 m2  1.20 WC   01,54 m2 
1.09 Pokoj   10,50 m2  1.21 Pokoj   08,17 m2 
1.10 Pokoj   11,87 m2  1.22 Pokoj   10,50 m2 
1.11 Šatna   03,77 m2  1.23 Pokoj   11,87 m2 
1.12 Zádveří+chodba 05,19 m2  1.24 Šatna   03,77 m2 
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2. NP 
Byt 004  4+kk 2.05-2.12 72,62 m2 
Byt 005  2+kk 2.13-2.17 44,63 m2 
Byt 006  4+kk 2.18-2.25 72,62 m2 
2.01 Chodba  17,16 m2  2.14 Koupelna+WC 07,43 m2 
2.02 Sklad   05,89 m2  2.15 Kuchyň  13,58 m2 
2.03 Sklad   05,89 m2  2.16 Pokoj   13,58 m2 
2.04 Sklad   05,69 m2  2.17 Šatna   04,76 m2 
2.05 Zádveří  06,16 m2  2.18 Zádveří  06,16 m2 
2.06 Kuchyň+předsíň 23,32 m2  2.19 Kuchyň+předsíň 23,32 m2 
2.07 Koupelna  07,29 m2  2.20 Koupelna  07,29 m2 
2.08 WC   01,54 m2  2.21 WC   01,54 m2 
2.09 Pokoj   08,17 m2  2.22 Pokoj   08,17 m2 
2.10 Pokoj   10,50 m2  2.23 Pokoj   10,50 m2 
2.11 Pokoj   11,87 m2  2.24 Pokoj   11,87 m2 
2.12 Šatna   03,77 m2  2.25 Šatna   03,77 m2 
2.13 Zádveří+chodba 05,19 m2   
3. NP  
Byt 007  4+kk 3.05-3.12 72,62 m2 
Byt 008  2+kk 3.13-3.17 44,63 m2 
Byt 009  4+kk 3.18-3.25 72,62 m2 
3.01 Chodba  17,16 m2  3.14 Koupelna+WC 07,43 m2 
3.02 Sklad   05,89 m2  3.15 Kuchyň  13,58 m2 
3.03 Sklad   05,89 m2  3.16 Pokoj   13,58 m2 
3.04 Sklad   05,69 m2  3.17 Šatna   04,76 m2 
3.05 Zádveří  06,16 m2  3.18 Zádveří  06,16 m2 
3.06 Kuchyň+předsíň 23,32 m2  3.19 Kuchyň+předsíň 23,32 m2 
3.07 Koupelna  07,29 m2  3.20 Koupelna  07,29 m2 
3.08 WC   01,54 m2  3.21 WC   01,54 m2 
3.09 Pokoj   08,17 m2  3.22 Pokoj   08,17 m2 
3.10 Pokoj   10,50 m2  3.23 Pokoj   10,50 m2 
3.11 Pokoj   11,87 m2  3.24 Pokoj   11,87 m2 
3.12 Šatna   03,77 m2  3.25 Šatna   03,77 m2 
3.13 Zádveří+chodba 05,19 m2    
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2.2.3 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 
a)  urbanismus - území regulace, kompozice prostorového řešení: 
Bytový dům je umístěný v okrajové části města Prostějov, na ulici Okružní. I když se jedná 
o okrajovou část města, je zde dobrá dopravní dostupnost, autobusová zastávka cca 130 metrů od 
objektu a občanská vybavenost. Přibližně 140 metrů vzrušnou čarou se od objektu nachází ZŠ 
a MŠ. Objekt bude v současné době jako jediný na jižní straně ulice Okružní, ale v blízké době 
ho doplní řada dalších bytových domů. Z hlediska urbanismu bude stavba co nejméně zasahovat 
do stávající městské zástavby. Jedná se o jednoduchou stavbu, která poskytne především 
standardní prostory pro bydlení. 
b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Novostavba řešená jako obytný bytový dům. Půdorys objektu je členěný, tvoří ho tři 
navzájem odskočené obdélníky. Objekt je navržený se třemi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Do objektu je zřízený pouze jeden hlavní vstup uprostřed budovy na jižní 
straně z ulice Okružní. Střecha je navržená jako plochá. Fasáda je členěna v horizontální rovině 
různými povrchy omítek a odstíny barev, od bílé po šedou. Sokl domu je na výšku 850 mm 
obohacený tmavou dekorativní středně zrnnou omítkou, odolnou proti otěru. Cílem 
architektonického řešení bylo vyhovět požadavků investora na cenové a estetické řešení, které 
bude zapadat do dané lokality. Výška domu musela vyhovovat výškové linii, určené městem. 
Celá konstrukce objektu je tvořena zděnými prvky Porotherm. 
2.2.4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY: 
Předmětem povolení stavby je výstavba bytového domu, včetně přípojek inženýrských sítí 
a zpevněných ploch. 
Ve vstupním podlaží 1.NP je zádveří, chodba, společná skladovací místnost nazvaná jako 
kočárkárna/kolárna, schody do suterénu, vyššího podlaží a 3 vstupy do bytových jednotek. 2 
bytové jednotky jsou stejné, jen zrcadlově otočené, o dispozici 4+kk. Třetí byt na patře má 
dispozici 2+kk. Ve 2. a 3NP je dispozice stejná, jen ke každému bytu náleží menší skladovací 
prostor. Ke každému bytu zde náleží větší skladovací prostory. V suterénu bytového domu se 
nachází skladovací prostory pro každý byt, společná technická místnost a hobby dílna pro kutily. 
Bytový dům není navržený jako bezbariérový. 
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Výstavba bude probíhat v následujícím sledu: zemní práce, převzetí základové spáry, 
zhotovení základů a provedení hydroizolace spodní stavby, sestavení ztraceného bednění 
a svislých konstrukcí v 1.PP, zhotovení stropu nad 1.PP,  betonáž schodiště do 1.PP, zdění 
svislých nosných konstrukcí a osazení překladů, zhotovení stropu nad 1.NP, betonáž schodiště 
do 2.NP, zdění svislých nosných konstrukcí a osazení překladů, zhotovení stropu nad 2.NP, 
betonáž schodiště do 3.NP, zdění svislých nosných konstrukcí a osazení překladů, zhotovení 
stropu nad 3.NP, vyzdívání příček a osazování ocelových zárubní, zhotovení střešní konstrukce, 
osazení výplní otvorů, zhotovení vnitřní rozvodů a instalací, provádění omítek, obkladů podlah 
a klempířských výrobků. 
2.2.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
Objekt není navržený jako bezbariérový, proto zde nejsou řešené žádné nájezdové rampy, 
výtahy, úpravy zařízení bytů a podobně. 
2.2.6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení, jejichž obsluha by umožnila vznik nebezpečí 
pro obyvatele. Dále je navržená a provedená tak, aby při jejím užívání a provozu nemohlo dojít 
k žádnému úrazu jakéhokoliv charakteru, zahrnující uklouznutí, popálení a zásah el. proudem. 
2.2.7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY: 
Základová konstrukce, tedy deska a pásy jsou provedené z prostého betonu C20/25. 
Základová spára se nachází v hloubce -4,250 m. Podzemní část objektu je vyzděná ze ztraceného 
bednění Presbeton ZB 25-30 tl. 300 mm, s vloženou vodorovnou a svislou betonářskou výztuží, 
vyplněné prostým betonem C20/25. Nadzemní svislé nosné a obvodové konstrukce jsou vyzděné 
z broušených cihel Porotherm 40 Profi DRYFIX, tl. 400 mm. Ostatní svislé konstrukce jsou 
vyzděné z broušených cihel Porotherm 30 P+D a Porotherm 11,5 AKU. Stropní systém je také 
od společnosti Porotherm s cihelnými vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Střešní konstrukce je jednoplášťová plochá 
střecha s atikou a odvodněná dovnitř dispozice. Jejím základem je zmíněný stropní systém 
Porotherm, dále parozábrana, spádová vrstva, tepelná izolace a hydroizolace v tloušťkách 
odpovídajících tepelně technickému návrhu. Jednotlivá podlaží jsou spojená monolitickým 
železobetonovým schodištěm. Technické řešení splňuje požadavky dle [13]. 
 
 18 
 
2.2.8 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
Není předmětem řešení. 
2.2.9 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY: 
Požární zpráva není předmětem řešení, obvykle ji vypracovává odborná firma a obsahuje: 
a)  rozdělení stavby do požárních úseků, 
b)  stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c)  zhodnocení navržených stav. konstrukcí a stav. hmot, omezení šíření ohně a kouře ve stavbě, 
d)  zhodnocení evakuace osob, stanovuje požární únikové cesty, 
e)  požárně nebezpečný prostor - šíření požáru na sousední stavby, 
f)  zajištění potřebného množství požární vody, rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g)  zhodnocení možností provedení požárního zásahu, možnost příjezdu při zásahu jednotek, 
h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (potrubí apod.), 
i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  
2.2.10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI: 
Tepelně technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky dle [23]. 
Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Pro provedení obvodového zdiva jsou navrženy broušené cihly Porotherm 40 Profi DRYFIX, 
tl 400 mm, u kterých výrobce udává součinitel prostupu tepla U = 0,25-0,28 W/m2K podle toho 
jestli je použita omítka. Což odpovídá ČSN 73 0540-2 pro vnější stěny obytných budov, kde 
maximální U = 0,38 W/m2K (doporučená hodnota U = 0,25 W/m2K). 
2.2.11 HYG. POŽADAVKY NA STAVBY, PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ: 
Připravenost stavby, způsob montáže a provádění stavby - veškeré konstrukce a výrobky 
i materiály musí odpovídat technickým požadavkům, platným normám, prováděcím předpisům, 
technologickým prováděním a postupům, vyhláškám o bezpečnostní práce a tenkých zařízení. 
Samotný návrh a dimenzování technického zařízení budovy není předmětem řešení. 
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a)  Vodovod, ohřev TUV a vytápění: 
Přívod pitné vody do objektu je veden v zemní rýze v nezamrzne hloubce od přípojného místa 
na severní hranici pozemku, k hlavnímu uzávěru vody ve vodoměrné šachtě. Vzhledem 
k velikosti objektu, jeho vnitřnímu uspořádání a dispozičnímu řešení ve vztahu k účelu užívání je 
předpoklad spotřeby vody 150 l/osoba a den. Rozvody vody jsou vedeny v chráničkách 
v dělících zdících konstrukcích domu. Ohřev vody je zajištěn elektrickými bojlery samostatně 
pro každou bytovou jednotku v koupelnách. Vytápění v bytech je řešeno přímotopnými 
elektrickými tělesy v každé bytové místnosti - akumulační radiátory na noční sazbu. 
b)  Větrání: 
Větrání místností je zajištěno přirozeně pomocí oken. Nucené větrání pomocí ventilátoru 
v digestoři (kuchyň) s odtahem větrací trubkou přes stěnu, v koupelně a na WC je větrání 
zajištěné nuceným větráním okny. Veškeré rozměry je nutno upřesnit a přizpůsobit skutečným 
možnostem na stavbě. 
c)  Hygiena, ochrana zdraví a žitního prostředí:  
Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky - hlukové pole 
chráněných vnitřních prostorů nebude překračovat přípustné hlukové limity, neboť v objektu  
nejsou instalovány žádné stroje ani zařízení, produkující zvýšený hluk, jsou zde pouze běžné 
domácí spotřebiče. Okolí stavby nebude v průběhu provádění stavebních prací nadměrně 
zatíženo hlukovými emisemi zemních a stavebních strojů a mechanismů, neboť budou používány 
pouze při provádění základových zemních prací a bude se jednat o běžné zemní stroje - 
rypadlonakladač, domíchávač betonových směsí, věžový jeřáb a běžná nákladní vozidla. 
Hygienické limity, platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití příslušných 
organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění prací). Tyto 
limity jsou ustanoveny dle [13] a [17]. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení 
dopravy, které by způsobilo vznik nadlimitních stavů v řešeném území. 
Doprava vyvolaná samotným záměrem (lehká nákladní doprava) spolehlivě plní stanovené 
hygienické limity, jak pro denní, tak pro noční dobu (ta se nevyžaduje). 
Ochrana ovzduší proti prašnosti - pro snížení prašnosti bude případný převoz sypkých hmot 
(zbytků po dokončení stavebních prací) prováděn na zakrytých ložných plochách nákladních 
automobilů. Při výjezdu ze staveniště budou automobily prohlédnuty a případně očištěny, aby 
bylo zamezeno znečištění komunikace. Při prašných pracích bude zamezeno prašnosti kropením 
vodou.  
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2.2.12  OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍCHO PROSTŘEDÍ: 
a) izolace proti radonu - na základě výsledků měření není potřeba navrhovat izolaci proti radonu, 
b) ochrana před bludnými proudy - geologický průzkum neprokázal existenci bludných proudů, 
v okolí objektu nevede tramvajová nebo železniční trať s napájením stejnosměrným proudem, 
při kterém vznikají bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou - vzhledem k umístění stavby se v této oblasti 
nepředpokládá možnost seizmických vlivů. 
d) protipovodňová opatření - stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území, dle 
podkladů Povodí Moravy, s.p. 
e) ochrana proti hluku - v místnostech s požadavkem akustické účinnosti dle [20] a [27] je 
navržená vhodná skladba podlahy, zabraňující šíření kročejového hluku. 
f) ostatní účinky (poddolování) - stavba se nachází mimo oblast dotčenou důlní činností 
a navrhovaná stavba proto nebude ohrožena účinky poddolování. Z hlediska stability zemního 
prostředí se vlastní staveniště ani jeho široké okolí nenachází v oblasti postižené či náchylné 
k zemním sesuvům. 
2.2.13  STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 
a)  Přípravné a zemní práce:  
Na pozemku bude sejmutá ornice v tloušťce cca 250 mm na místě výstavby samotné budovy  
a zpevněných ploch, rozšířené o cca 3-4 m. Zemina bude umístěna na staveništní skládku, kde 
bude uskladněna a používaná pro zásyp. Po ukončení stavebních prací se použije k terénním 
úpravám a přebytečná ornice bude nabídnuta k zemědělským účelům.  
Provede se zaměření a vyznačení stávajících inženýrských sítí.  
Před zahájením výkopových prací se po obvodu budoucího objektu v patřičné vzdálenosti 
zhotoví dřevěné vytyčovací lavičky, šířky minimálně 1,8 m, s předem zvolenou výškou, která 
bude výchozí pro stavební techniku. 
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Výkop stavební jámy bude proveden do hloubky -3,450 m od základní úrovně ± 0,000 
a základové pásy o dalších -0,80 m, v šířce 0,80 m. Stěny výkopové jámy nebudou zajištěné 
záporovým pažením, ale provede se svahování ve sklonu 1:2, což odpovídá bezpečným normám 
pro písčitou hlínu. Výkopové práce budou prováděny strojně, technikou s rypadly a s použitím 
hloubkové lopaty. Začištění hloubených rýh se provede ručně.   
b)  Základová konstrukce: 
Základovou konstrukci tvoří pásy a deska z prostého betonu C 20/25, hutněný vibrováním 
a dovoz v domíchávači. Základová spára se nachází v hloubce -4,250 m. Základové pásy jsou 
výšky 800 mm, šířka u obvodových nosných stěn činí 700-1000 mm. Výška podkladní desky 
200 mm. 
c)  Hydroizolace: 
Jako hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě, gravitační a zemní vlhkosti jsou použité 
povlakové asfaltové oxidované pásy Bitalgit S, které budou na základovou desku natavované. 
U svislé izolace musí být provedený přesah 300 mm nad úroveň terénu. Svislá izolace základů 
bude chráněná vrstvou drenážní, ventilační nopové folie Lithoplast Instal. 
d)  Svislé konstrukce: 
V 1.PP jsou svislé nosné obvodové stěny vyzděné ze ztraceného bednění Presbeton ZB 25-30 
tl. 300 mm a vnitřní nosné stěny také z ZB 25-30, tl. 300 mm, s vloženou vodorovnou a svislou 
betonářskou výztuží, vyplněné prostým beton C20/25. Dělící příčky jsou v zde vyzděné 
z broušených tvarovek Porotherm 11,5 AKU, tl. 115 mm. 
Nadzemní svislé nosné a obvodové stěny 1.-3. NP jsou vyzděné z broušených cihel Porotherm 
40 Profi DRYFIX, tl. 400 mm. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděné z broušených cihel Porotherm 
30 P+D a vnitřní dělící příčky z Porotherm 11,5 AKU. Pro zdění jednotlivých stěn budou použity 
i doplňkové tvarovky, které výrobce nabízí. U okenních a dveřních otvorů budou použity 
tvarovky s drážkou vyplněnou tepelnou izolací, pro redukci tepelných mostů. Jednotlivé 
překlady nad otvory jsou navržené podle tloušťky zdi a šířky otvoru, které jsou uvedené ve 
výkresové dokumentaci a jedná se 2 typy překladů Porotherm KP 11,5 a Porotherm 7. 
Cihly vnějších obvodových stěn se zdí na matlu pro tenké spáry Porotherm Profi. Cihly vnitřních 
stěn a příček budou zděny na vápenocementovou maltu Cemix.  
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e)  Vodorovné stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce je tvořena systémem Porotherm. Je tvořený cihelnými vložkami Miako 
19/62,5 PTH a 19/50 PTH a keramobetonovými stropními nosníky POT 160x230 mm 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží, zalitou prostým beton C20/25 na výšku 60 mm. 
Nosníky jsou uložené na nosných stěnách s přesahem minimálně 125 mm. Dále jsou použity 
věncovky VT 8 a EPS tl. 100 mm. Tloušťka samotné stropní konstrukce je 250 mm. 
f)  Vnitřní schodiště: 
Jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou. Jednotlivá monolitická ramena 
z železobetonu jsou osazená na předem připravenou mezipodestu a stropní konstrukci pomocí 
ozubu. Mezipodestový nosník je tvořený jako ŽB konstrukce vetknutá do nosných stěn. Na 
každém schodišťovém rameni je 9 schodišťových stupňů výšky 167 mm a délky 280 mm. Šířka 
schodišťového ramene 1200 mm a celková šířka schodiště včetně zrcadla činí 2725 mm. 
Jednotlivé schodišťové stupně jsou opatřené keramickou dlažbou s protiskluzovým páskem. 
Zrcadlo mezi schodišťovými rameny je lemované ocelovým zábradlím městského typu výšky 
900 mm. Zábradelní sloupky jsou ukotvené pomocí šroubů, pro případnou snadnou demontáž 
a výměnu. 
g)  Střešní konstrukce:  
Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, ohraničenou atikou a odvodněnou 
dvěma vpuštěmi dovnitř dispozice objektu. Jejím základem je zmíněný stropní systém Porotherm 
Miako, parozábrana, spádová vrstva, tepelná izolace a hydroizolace v tloušťkách odpovídajících 
tepelně technickému návrhu. Aby bylo napojení na atiku ve stejné výšce, je použita metoda 
různého spádu. Požadovaný sklon bude zajištěný spádovou vrstvou ze sypkého písčitého 
materiálu, tl. až 250 mm. Horní plocha atiky bude opatřená poplastovaným plechem v tmavě 
šedé barvě. Vstup na střešní konstrukci není předmětem řešení. 
h)  Podlahy: 
Jednolité povrchy a skladby podlah jsou uvedené ve výkresové dokumentaci pod označením 
1P-4P. Nášlapná vrstva podlah je tvořená keramickou dlažbou a plovoucí skládanou laminátovou 
krytinou, podle požadovaných hygienických a provozních požadavků. Barevná a strukturová 
specifikace bude upřesněna při realizaci interiérů, podle přání investora. 
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i)  Povrchová úprava:  
Vnější omítky - obvodové stěny budou opatřené štukovou omítkou Baumit min. tl. 5 mm se 
škrábanou strukturou. Vnější sokl bude do výšky 850 mm od terénu s povrchovou úpravou 
z tmavé dekorativní středně zrnné omítky, odolné proti otěru. Barevné řešení bude bílošedé, kdy 
šedé budou pásy mezi okny, sokl a zbytek omítky bílý. 
Vnitřní omítky - všechny vnitřní stěny budou opatřené štukovou omítkou Baumit pro 
interiéry, tl. 5 mm. 
Vnitřní obklady - stěny v koupelnách budou obložené keramickými obklady Asso do výšky 
2000 mm. Dále budou obložené části v kuchyních mezi kuchyňskou linkou a horními skříňkami, 
výšky cca 600 mm. Další obložení bude na schodištích. Spáry budou provedené spárovací 
cementovou hmotou. 
j)  Výplně otvorů: 
Počet, umístění a rozměry výplní jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace. Okna 
budou použita plastová s izolačním trojsklem v bíle barvě pro interiér i exteriér. V obytných 
místnostech jsou navržená otevíratelná dvoudílná okna se sloupky. Na WC jsou navržená 
čtvercová sklopná okna. Na schodištích jsou navržená obdélníkové sklopné okna. Dveře uvnitř 
bytu jsou řešené jako truhlářské výrobky. Jsou osazené v ocelových obložkovaných zárubních. 
Vstupní dveře do bytů jsou řešené jako bezpečnostní s požární odolností 30 minut a ocelovým 
jádrem. Vstupní vchodové dveře do obytného domu jsou řešené jako dvoukřídlé, kdy je 
v případě potřeby možné otevřít i druhé křídlo. Materiál je plas a zasklení dveří je 
z bezpečnostního trojskla. 
k)  Klempířské výrobky: 
Oplechování jsou navržená z poplastovaného plechu ve tmavě šedé barvě. Jednotlivé 
klempířské výrobky jsou především parapety, oplechování atiky a prostupů nad střešní rovinu. 
l)  Venkovní úpravy: 
Okolo obvodu bytového domu je zhotovený okapový chodník z betonových dlaždic Presbeton 
Ruvido, rozměru 500x500x50 mm. Komunikace pro chodce a zpevněné parkovací plochy jsou 
zhotovené ze zámkové dlažby klasického profilu H od Presbetonu, v tloušťkách 60 a 100 mm. 
U parkovacích ploch bude použitá šedá barva a červené pruhy, vyznačující jednotlivá parkovací 
stání. Příjezdová komunikace k parkovacím stáním bude zhotovena z živičného povrchu. 
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
2.3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
Název stavby:  Bytový dům Prostějov 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo:   Parcela č.6381/9, k.ú. Prostějov 
Kraj:   Olomoucký 
Předmět proj. dok. Novostavba - dokumentace pro stavební povolení 
Investor:  Statutární město Prostějov nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
Zpracovatel:  Martin Grečnár 
Vedoucí práce: Ing. Miloslav Šindel 
2.3.2 GEOLOGICKÉ PODMÍNKY STAVENIŠTĚ A SPODNÍ VODA: 
Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum a bylo zjištěno, že tl. 0,25 m tvoří 
ornice, pod ornicí v mocnosti 2,20 m je propustný hlinitý písek a dále už jen nepropustné jíly. 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 2500-2700 mm. 
2.3.3 POPIS STAVENIŠTĚ: 
Staveniště je umístěno na parcele č. 6381/9, k.ú. Prostějov. Rozměry stavebního pozemku 
jsou zhruba 33x53 m, tento prostor bude pro staveniště dostačující bez záborů dalších pozemků. 
Povrch na staveništi bude hliněný, po sejmutí ornice v tl. 250 mm. Staveniště je navrženo pro 
stavbu hrubé stavby bytového domu. Staveniště bude napojené na stávající inženýrské sítě, 
vedené v jižní části pozemku na ulici Okružní. Okolo pozemku bude sestavené mobilní 
staveništní oplocení Johnny servis, výšky 2000 mm. Vjezd na staveniště bude z jižní strany ze 
zmíněné ulice Okružní, zajištěné otevíratelnými dvoukřídlovými vraty, šířky 5000 mm. Na bráně 
budou vyvěšené veškeré výstražné, bezpečnostní a upozorňující tabulky dle předpisů BOZP [1]. 
2.3.4 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA: 
Vjezd na staveniště bude z jižní strany z ulice Okružní. Doprava na staveniště bude nezávislá 
na veřejné dopravě a nebude na ni mít příliš velký vliv. Parkování pro automobily zhotovitele 
a technických kontrol je možné na ulici Okružní., která je málo frekventovaná. Samotná 
komunikace uvnitř areálu pro zásobování staveniště materiálem bude v šířce 6000-6150 mm. Na 
konci komunikace je určený prostor pro otáčení vozidel. Komunikace je určená především pro 
vozy bez návěsů a přívěsů, těm je doporučené z hlediska stísněných prostor na staveniště 
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zacouvat nebo se nechat složit na ulici Okružní. Pro komunikaci budou použité betonové panely 
MABA o rozměrech 3000x1000x150 mm. A pro chodníky a zpevněné plochy bude použitá 
štěrkodrť frakce 16/32 mm. 
2.3.5 SKLÁDKY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
Rozmístění jednotlivých skládek a zařízení staveniště je zakreslené ve výkresu staveniště. 
a)  Skladování ornice a zeminy:  
V západní části staveniště je umístěná skládka zemin o rozměrech 8x12,0 m, na kterou bude 
umístěná sejmutá ornice o objemu až 130 m3 do výšky 2,0 m, která se později použije pro terénní 
úpravy. Většina z vytěžené zeminy základů o objemu 1115,20 m3 bude odvezená do deponie 
a část uskladněna na staveništi pro zásypy.   
b)  Skladování stavebního materiálu: 
Plochy, na kterých budou umístěné prostory pro skladování materiálů, se připraví odstraněním 
ornice, zasypou štěrkodrtí frakce 16/32 mm a následně zhutní. Na staveništi budou umístěné 
unimobuňky ToiToi, ve kterých bude stavební vedení, umývárny, sprchy, WC, šatny, sklad 
přístrojů a nářadí. Stavební materiály budou v průběhu výstavby dováženy a skladovány, některé 
materiály budou bez skladování spotřebovány. Materiál je možné skladovat i na plochy, které 
nejsou přímé určené pro daný materiál, dle posouzení stavbyvedoucího. 
- 5x unimobuňka, rozměr 2500x6000x2800 mm 
- skládka kusového zdícího materiálu, plocha 58,5m2 
- skládka a prostor pro přípravu dřeva, plocha 22,0 m2 
- skládka a příprava výztuže, plocha 19,5 m2 
- skládka a příprava kusového stropního materiálu, plocha 52,0 m2 
- skládka zemin, plocha 96,0 m2 
- manipulační prostor pro výměnu sil 
c)  Lešení: 
Lešení bude umístěno okolo stavby v šířce 1250 mm. 
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d)  Stavební jeřáb: 
Pro vertikální a horizontální dopravu materiálu na staveništi je řešená stavebním věžovým 
jeřábem Liebherr 50K, umístěný ve střední části staveniště, tak aby dosáhl na všechny 
staveništní skládky. Délka ramene 16,50 m, únosnost 1700-950kg a maximální vyložení 40 m. 
Jeřáb je uložený na 10 betonových panelech MABA o rozměrech 3000x1000x150 mm. Instalaci 
jeřábu zajistí odborná firma. 
e)  Sila: 
Manipulační prostor pro dvě mobilní sila na suché směsi je umístěné na severní straně 
staveniště v blízkosti stavěného bytového domu, kvůli malé čerpací vzdálenosti. Má půdorys 
lichoběžníku a zpevněnou plochu ze štěrkodrtí o rozloze 63 m2. Jednotlivá sila mají průměr 
2500 mm a objem 18 m3. 
f)  Odpadní kontejner: 
Na stavbě jsou umístěné 2 vanové odpadní kontejnery, rozměru 2400x4000x1400 mm. Umístí 
se na zpevněnou plochu ze štěrkodrtí zbavené ornice. Do kontejnerů se ukládá staveništní odpad, 
který se následně odveze k likvidaci a recyklaci. 
2.3.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ: 
a)  Voda: 
Na stávající vodovodní řad na ulici Okružní se zhotoví dočasná přípojka, přes kterou se zajistí 
přívod vody na staveniště. V místě připojení se vytvoří šachta s vodoměrem a uzávěrem. Rozvod 
vody na staveništi bude sloužit pro sociální zařízení a pro sila, bude vedený pod zemí 
v nezámrzné hloubce 500 mm. 
b)  Kanalizace: 
Kanalizační rozvod se odvede do stávající veřejné kanalizační sítě na ulici Okružní, pomocí 
kanalizační přípojky. V místě přípojky se vytvoří šachta. Potrubí povede v podzemí, v hloubce 
750 mm. 
c)  Elektrická energie: 
Pro přívod elektrické energie bude na staveništi zřízený hlavní staveništní rozvaděč (HSR) 
opatřený elektroměrem a dočasná nadzemní přípojka. Elektrická energie bude přivedená ke všem 
staveništním skládkám, které ji potřebují pro svůj provoz. 
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2.3.7 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU: 
PŘEDPOKLÁDANÁ PROVOZNÍ POTŘEBA VODY 
Provozní potřeby Množství Spotřeba Celková spotřeba [l] 
zpracování malty a ošetření betonu 30 m3 200 l/m3 6000 
zdění 35 m3 206 l/m3 7210 
mytí strojů 4 ks 900 l/ks 3600 
Tabulka 1: provozní potřeba vody 
PŘEDPOKLÁDANÁ SOCIÁLNÍ POTŘEBA VODY 
Sociální potřeby Počet osob Spotřeba Celková spotřeba [l] 
hygiena 20 35 l 700 
sprchy 20 45 l 900 
Tabulka 2: sociální potřeba vody 
Qn - Výpočet vteřinové spotřeby vody 
 
Označení Název Hodnota 
Pn spotřeba vody v l za směnu 18410 l 
kn 
koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
(stavební práce 1,5, hygiena 2,7, užitné práce 2,0) 
1,5 a 2,7 a 2,0 
t doba odběru vody 8 h 
Tabulka 3: legenda ke vzorci výpočtu vteřinové spotřeby vody 
Dle výsledné vteřinové spotřeby vody je navržená vodovodní přípojka Ø 50 mm. 
2.3.8  ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ: 
P1 - STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 
Svářečka 80A 4,0 
Kontinuální míchačka PFT HM 84, 9m3/h 7,5 
Omítací stroj Filamos MINI 3,0 
Čerpadlo malty PFT ZP 3 XXL, 10,8 m3 13,0 
Čerpadlo kalové 600l/min 4,0 
Ponorný vibrátor 2,3 
Jeřáb Liebherr 50K 25,0 
Vrtačka s míchadlem 2x1,90 
Ruční přímočará pila 1,80 
Stavební výtah Geda 500 5,50 
Celkem 69,9 
Tabulka 4: spotřeba elektrické energie stavebních strojů 
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P2 - Vnitřní osvětlení PŘÍKON [kW] 
Šatna 2x 15 m2 1,08 
Umývárna 15 m2 0,54 
Skladový kontejner 15 m2 0,54 
WC 15 m2 0,54 
Buňka vedení 15 m2 0,54 
Celkem 3,24 
Tabulka 5: spotřeba elektrické energie vnitřního osvětlení 
P3 - Vnější osvětlení PŘÍKON [kW] 
Osvětlení staveniště cca 1000 m2 10 
Celkem 10 
Tabulka 6: spotřeba elektrické energie vnějšího osvětlení 
P4 - Vytápěné prostory PŘÍKON [kW] 
Šatna 2x 3,0 
Umývárna 1,5 
Skladový kontejner 1,5 
WC 1,5 
Buňka vedení 1,5 
Celkem 9 
Tabulka 7: spotřeba elektrické energie vytápěných prostor 
Výpočet spotřeby elektrické energie je závislý na spotřebě elektrických spotřebičů, 
venkovního/vnitřního osvětlení a vytápění. Na staveništi bude rozveden proud o nízkém 
napětí 220V a 380V. Potřebný výkon je stanoven pro období maximální rozestavěnosti. Příkon 
se uvádí kilowattech (kW), výkon Transformátorů v kilovatampérech (kVA). 
S - Výpočet příkonu elektrické energie pro staveniště 
 
 
Označení Název Hodnota 
K koeficient ztráty ve vedení 1,1 
cos ɸ Průměrný účinek spotřebičů cos 0,75 
β1 koeficient současnosti elektromotorů 0,75 
β2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 
β3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 
P1 součet výkonů elektromotorů 69,9 kW 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 3,24 kW 
P3 součet výkonů vnějšího osvětlení 10,0 kW 
Tabulka 8: legenda ke vzorci výpočtu el. energie pro staveniště 
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Rozvody elektrické energie budou vedené po povrchu v plastové chráničce a v místě, kde vedení 
kříží komunikaci na staveništi, budou osazené gumové přejezdy. Spotřebiče a objekty budou 
napojené přes rozvodové skříně staveništních unimobuněk a kontejnerů s odpovídajícím jištěním 
a uzemněním. Osvětlení staveniště bude řešené svítidlem na dočasném sloupu u brány, napojené 
povrchově. 
2.3.9 BEZPEČNOST PRÁCE: 
Rozhodnutí o technologických procesech, výrobních postupech, umístění skládek, použití 
ostatních zařízení musí odpovídat všem předpisům BOZP. Zaměstnanci pracující a pohybující se 
na staveništi musí být proškoleni z hlediska BOZP a musí používat pracovní pomůcky (pracovní 
obuv a oděv, přilba, ochrana zraku apod.). Nutnou povinností každého zaměstnance je aby 
dodržoval dané předpisy a nařízení. Odborné činnosti mohou vykonávat pouze pracovníci 
s platnými osvědčením o odborné způsobilosti.  
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 
předpisů a nařízení, zejména pak [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] a [19]. 
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2.3.10  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky - hlukové pole 
chráněných vnitřních prostorů nebude překračovat přípustné hlukové limity, neboť v objektu  
nejsou instalovány žádné stroje ani zařízení, produkující zvýšený hluk, jsou zde pouze běžné 
domácí spotřebiče. Okolí stavby nebude v průběhu provádění stavebních prací nadměrně 
zatíženo hlukovými emisemi zemních a stavebních strojů a mechanismů, neboť budou používány 
pouze při provádění základových zemních prací a bude se jednat o běžné zemní stroje - 
rypadlonakladač, domíchávač betonových směsí, věžový jeřáb a běžná nákladní vozidla. 
Hygienické limity, platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití příslušných 
organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění prací). Tyto 
limity jsou ustanoveny dle [13]. Realizací záměru nedojde k významnému navýšení dopravy, 
které by způsobilo vznik nadlimitních stavů v řešeném území. 
Doprava vyvolaná samotným záměrem (lehká nákladní doprava) spolehlivě plní stanovené 
hygienické limity, jak pro denní, tak pro noční dobu (ta se nevyžaduje). 
Ochrana ovzduší proti prašnosti - pro snížení prašnosti bude případný převoz sypkých hmot 
(zbytků po dokončení stavebních prací) prováděn na zakrytých ložných plochách nákladních 
automobilů. Při výjezdu ze staveniště budou automobily prohlédnuty a případně očištěny, aby 
bylo zamezeno znečištění komunikace. Při prašných pracích bude zamezeno prašnosti kropením 
vodou. 
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3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE BUDOVY 
3.1 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE: 
a)  Podlahová konstrukce v suterénu: 
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b)  Podlahová konstrukce/strop nad suterénem: 
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3.2 OBVODOVÁ KONSTRUKCE: 
 
 
 34 
 
3.3 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: 
 
 
 35 
 
3.4 ZÁVĚR - TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
Navržené stavební konstrukce podlahy, obvodové stěny a střechy pro stavbu bytového domu 
byly posouzené v programu Teplo na tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce. 
Vyhodnocení výsledků vedlo ke správnému návrhu daných konstrukcí. 
Konstrukce 
Součinitel prostupu tepla (W/m2.K) 
Vyhodnocení 
Požadované UN Navržené U 
Podlaha v suterénu 0,85 0,21 U<UN Vyhoví 
Podlaha nad suterénem 1,05 0,61 U<UN Vyhoví 
Obvodová stěna 0,38 0,34 U<UN Vyhoví 
Střešní konstrukce 0,24 0,22 U<UN Vyhoví 
Tabulka 9: shrnutí tepelně technického posouzení 
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4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
4.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP OVÁDĚNÍ OKEN BYTOVÉHO DOMU 
4.1.1  POPIS OBJEKTU A STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ OKEN 
Bytový dům umístěn na parcele č. 6381/9, na ulici Okružní v Prostějově. K bytovému domu 
je zhotovený vjezd z ulice Okružní. Jedná se novostavbu, půdorys objektu je členěný, tvoří ho tři 
navzájem odskočené obdélníky. Objekt je navržený se třemi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Do objektu je zřízený pouze jeden hlavní vstup uprostřed budovy na jižní 
straně z ulice Okružní. Objekt je zastřešený jednoplášťovou plochou střechou. Výška objektu od 
úrovně vstupního (prvního) podlaží včetně atiky 9,85 m. Bytových jednotek je celkem 9. Ke 
každému bytu náleží místnost ve sklepení, sloužící jako sklad, dále je ve sklepě společná 
prádelna/sušárna, technická místnost a hobby dílna. 
4.1.2  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště, tedy bytový dům, ve kterém se budou osazovat výplně otvorů oken, přebírá 
pověřený pracovník provádějící firmy nebo vedoucí pracovníků. Pří převzetí pracoviště se 
kontroluje geometrie a požadovaná přesnost rozměrů stavebních otvorů, rovinatost ostění, 
vodorovnost a svislost ostění, správnost osazení tepelné izolace ve tvarovkách s drážkou 
Porotherm. O převzetí staveniště bude sepsaný protokol a provedený zápis do stavebního deníku. 
Po převzetí a následném zahájení stavebních prací zodpovídá za staveniště zhotovitel. 
4.1.3  MATERIÁL 
Seznam použitého materiálu: 
a)  výplně otvorů (okna) 
b)  kotvící materiál: hmoždinky, pásové kotvy, vruty, turbošrouby 
c)  tepelně izolační výplň v podobě montážní polyuretanové pěny 
d)  lepidlo na okenní pásky 
e)  okenní páska - vnitřní - parotěsná páska  
f)  okenní páska - vnější - paropropustná vodoodpudivá páska (alternativa bez použití  
     polyuretanové pěny je komprimační páska) 
g)  nosné podložky, distanční podložky a vymezovací klíny 
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a)  Výplně otvorů: 
Materiálové varianty a všechny specifika jsou uvedená níže. 
b)  Kotvící materiál: 
K připevněné otvorových výplní ke zdivu Porotherm a jiném dutinovým materiálům je možné 
použít dvě možnosti upevnění výplní otvorů k ostění: 
1. turbošroub - jde o upevňovací šroub z ušlechtěné oceli vysoké pevnosti odolné proti lomu 
a vysoké teplotě. Povrchová úprava šroubu je tvořená galvanickým zinkování se zlatou nebo 
stříbrnou barvou. Turbošroub se zapuštěnou hlavou má Ø 11 mm a drážku T30, s válcovou 
hlavou má Ø 7,5 mm a drážku T25. Speciální závit snižuje sílu potřebnou pro zašroubování. 
Šroubová montáž nevyžaduje žádné přídavné hmoždinky.  
  
obr.01: turbošroub se zápustnou hlavou obr.02: pásová kotva a natloukací hmoždinky 
        
2. pásová kotva - jde o výlisek z ocelového nebo pozinkovaného plechu tl. 1,5mm s předem 
připravenými otvory pro spojovací materiál a vylisovanými úchyty pro připevnění k rámu okna. 
Je možné použít pevnou a otočnou variantu. Pro připevnění pásové kotvy k ostění je potřeba 
použít natloukací hmoždinky, které skládají z ocelového vrutu s povrchovou úpravou 
galvanického pozinkování se zlatou nebo stříbrnou barvou. Vrut má zapuštěnou hlavu a speciální 
geometrii závitu. Samotná hmoždinka je vyrobená z polyamidu. 
c)  Tepelně izolační výplň: 
Pro tepelně izolační výplň okolo rámů oken se použije pistolová pěna Den Braven. Jedná 
o jednosložkovou speciální izolační a konstrukční pěnu na bázi vlhkem vytvrzujícího 
polyuretanu. Vlastnost výrobku je rychle vytvrzující, rozměrově stabilní, se zvýšenou přilnavostí 
na tvrzené PVC, vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá tepelná a zvuková 
izolace. 
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obr.03: pistolová pěna obr.04: aplikační pistol 
d)  Lepidlo na okenní pásky: 
Pro přilepení vnitřních i vnějších okenních pásek ke konstrukci se použije lepidlo na 
parozábrany Den Braven Profi. Jde o jednosložkové bezrozpouštědlové lepidlo. Vytváří vysoce 
lepivý plasticko-elastický spoj, s výbornou přilnavostí k betonu, omítce, kovům, dřevu a plastu. 
e)  Okenní páska - vnitřní: 
Parotěsný interiérový pás Flexi Den Braven. Jde o pružnou pásku s polyetylenovou 
membránou, odolnou vůči difůzi na, obou stranách opatřená netkanou textilní tkaninou. Páska je 
po jedné straně opatřena samolepícím upevňovacím proužkem se strhávací folií. Samolepící 
proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách. Lze ji omítat a přetírat. 
f)  Okenní páska - vnější: 
Paropropustná a vodoodpudivý exteriérový pás Flexi Den Bravem. Jde o pružnou pásku 
s funkční difúzní polypropylenovou membránou a na obou stranách opatřenou netkanou textilní 
tkaninou. Páska je na jedné straně opatřená samolepícím upevňovacím proužkem se strhávací 
folií. Samolepící proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách. Lze ji omítat a přetírat. 
   
obr.05: vnitřní páska Flexi obr.06: vnější páska Flexi 
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g)  Nosné podložky, distanční podložky a vymezovací klíny: 
Jde o podložky umístěné v připojovací spáře mezi rámem okna a ostěním. Sortiment podložek 
je veliký, nabízejí se v rozsáhlých tloušťkách a nejčastěji se používají podložky z tvrdého plastu, 
ale i dřevěné. Podložky musí být v připojovací spáře umístěné tak, aby z této spáry nevyčnívaly 
a bylo možné provést důkladné začištěné spáry.   
Spotřeba materiálu: 
- výplně otvorů - okna - viz výpis výplní otvorů 
- turbošroub s válcovou hlavou FFS Ø 7,5 mm, délky 112-152 mm: celkem 600 kusů 
- pistolová pěna Den Braven, vydatnost 1 dózy s objemem 750 ml na cca 16 m: celkem je 
potřeba 265 m/16 m = 17 dóz. 
- okenní páska - vnitřní - parotěsná Flexi Den Braven, role po 30 m, celková potřeba 265 m / 30 
m = 8-9 rolí. 
- okenní páska - vnější - paropropustná a vodoodpudivá Flexi Den Braven, role po 30 m, celková 
potřeba 265 m/ 30 m = 8-9 rolí. 
- lepidlo na parozábrany Den Braven Profi, vydatnost 1 dózy s objemem 310 ml na cca 6,5 m: 
celkem je potřeba 265 m / 6,5 m = 41 dóz. 
- nosné podložky - celkový počet 234 kusů, různé druhy dle potřebných tloušťek. 
- distanční podložky a vymezovací klíny - dle potřeby celkový počet není stanovený. 
4.1.4  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Okna se dopravují a skladují zásadně ve svislé, popřípadě mírně šikmé poloze. Jsou uložená 
na rovných a čistých podložkách, například z měkkého dřeva nebo plastu. Pokud není rám 
podložený v celé své délce, umístí se úložné podložky při okrajích rámu a dále mezilehle 
v maximální osové vzdálenosti 700 mm. Toto opatření je kvůli deformaci rámů oken vlastní 
váhou a vibracemi při dopravě. Samotná okna se umístí za sebe a dotykové plochy se vypodloží 
měkkým a pružným materiálem, jako je například vrstvený papír nebo polystyrén. Úložné 
podložky pod rámy oken a celý náklad se zajistí proti posunutí. Další možnost je dopravování 
a skladování na speciálních ocelových stojanech, které se dají umístit na nákladní automobil, 
valník a po staveništi přesouvat pomocí jeřábu. 
Pro skladování na staveništi zajistíme prostory, které jsou bezprašné, s nízkou vlhkostí, 
chráněné proti rozbití či mechanickému poškození. 
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Ostatní materiál jako kotvení, okenní pásky, tepelně izolační výplň, lepidla, vymezovací 
klíny a distanční podložky se dopraví osobním automobilem v originálním a neporušeném obalu. 
Pro skladování se použije uzamykatelný skladový kontejner s teplotou uvnitř +5°C.  
Odpovědný pracovník zhotovitele převezme dodaný materiál, provede důkladnou kontrolu 
všech komponent z hlediska kvality, neporušenosti obalů a správnosti všech dílů dle dodacího 
listu. Neodpovídající a porušené díly sepíše, nepřevezme a vrátí. Je zakázáno používat 
poškozené díly a hmoty v porušených obalech.  
4.1.5  PODMÍNKY PŘI PRÁCI 
Aplikační teplota polyuretanové pěny, lepidla a lepících proužky okenních pásek je uvedená 
v technických listech výrobce: 
Výrobek Aplikační teplota Tepelná odolnost 
Polyuretanová pěna +5 / +35°C -40 / +90°C 
Lepidlo na parozábrany +5 / +50°C -40 / +80°C 
Okenní páska - vnitřní +5 / +40°C -40 / +80°C 
Okenní páska - vnější +5 / +40°C -40 / +80°C 
Tabulka 10: aplikační teplota a tepelná odolnost materiálů 
Z výše uvedené tabulky a z obecných pracovních podmínek vyplívá, že teplota okolního 
vzduchu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +35-40°C, aby mohly správně proběhnout 
chemické reakce se vzdušnou vlhkostí a materiály. Pokud budou práce probíhat při nižší teplotě 
než je uvedená v tabulce, je potřeba použít materiály, které jsou výrobcem stanoveny pro práci 
v zimním období.   
4.1.6  POTŘEBNÍ PRACOVNÍCI PRO MONTÁŽ 
Pracovní skupina se skládá z osmi pracovníků uvedených níže. Vedoucí pracovník organizuje 
a řídí práce, zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací, přebírá pracoviště a předává 
hotové dílo. Všichni pracovníci musí být proškolení, seznámení s technologickým postupem 
prací, způsobilí a kvalifikovaní pro osazování oken, seznámeni s pravidly BOZP a používat 
osobní ochranné pracovní prostředky. 
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Pracovníci: 
Vedoucí - vedoucí pracovník montážní firmy, organizuje a řídí práci, rozděluje práci, zodpovídá 
za kvalitu odvedené práce, přebírá a kontroluje dodávky materiálu. 
Dělník osazující rámy - celkem 4x, vždy 2 na jedno okno. Jde o pracovníky, kteří osazují 
samotná okna, připevní je do ostění, vyrovnají, vyplní spáry a osadí okenní pásky. 
Pomocný dělník - celkem 2x,  1 pro každou skupinu osazující okenní rámy. Jde o pracovníky, 
kteří dělají pomocné práce, dodávají materiály a plní úkoly daných skupin.   
4.1.7  PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY 
PRACOVNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY POČET 
souprava pro vlhčení (kbelík s vodou a štětcem) 2x 
kladivo, gumová palička 4x 
vodováha 4x 
vrtačka elektrická a akumulátorová , akušroubovák 4x 
pistol na tubu s polyuretanovou pěnou 4x 
pistol na tubu s tmelem 4x 
čistič polyuretanové pěny 3x 
nůžky na pásy a folie 3x 
odlamovací nůž 3x 
svinovací a skládací metr 6x 
přípravek pro zlepšení koheze savých povrchů 4x 
aplikační váleček 4x 
Tabulka 11: seznam a počet pracovního nářadí 
4.1.8  PRACOVNÍ POSTUP MONTÁŽE OKEN 
Chronologicky seřazený postup montáže: 
- příprava okenního otvoru a okenních rámů 
- osazeních okenního rámu do stavebního otvoru 
- kotvení okenního rámu 
- stabilizace okenního rámu zpětným nasazením křídel 
- vyplnění a utěsnění připojovací spáry 
- závěrečná kontrola rovinatosti a svislosti osazené otvorové výplně 
- montáž parapetů 
- doplňky k oknu a seřízení oken 
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Pracovní postup montáže oken: 
a)  Příprava okenního otvoru a okenních rámů: 
Výplně otvorů, tedy okna se mohou osazovat pouze do upravených otvorů s nejlépe 
začištěným ostěním, nadpražím a parapetem. Tolerance stavebního otvoru se řídí platnými 
normami. Zkontrolují se rozměry okenních otvorů, pravoúhlost a rovinatost. Šířka připojovací 
spáry pro hliníková a dřevěná okna nesmí být větší než 10 mm a pro plastová okna nesmí být 
větší než 15 mm. Je třeba zajistit správnou pevnost a soudržnost podkladu a minimalizovat 
vlhkost celého otvoru.  
 Před osazením samotného rámového profilu okna je zapotřebí vysadit okenní křídla, což 
zlehčí manipulaci s rámem a především kvůli dostupnosti k vnitřní straně rámu. Vysazení křídla 
se provede po otočení kliky do polohy „otevřeno“ a odstraní se krytky kování. Pomocí speciální 
pomůcky se při zavřeném křídle vysune čep horního závěsu směrem dolů (u sklopných oken 
vodorovně). Následně se uvolněné křídlo v závěsu mírně vyklopí a šikmo vysune. Je 
doporučené, aby tuto operaci provádění dva zaměstnanci. Vyjmuté křídlo se umístí na bezpečné 
místo a zajistí proti poškození.  
Na očištěnou boční stranu rámového profilu (strana k nosné konstrukci) se pomocí lepícího 
proužku nalepí okenní páska. Blíže k interiéru je parotěsná, blíže k exteriéru je paropropustná 
a vodoodpudivá. V rozích se páska přeloží tak, aby přesahovala minimálně 20 mm. 
Pro ukotvení pomocí turbošroubů je nutné do okenního rámu předem předvrtat otvory 
v místech, kde bude rám pomocí turbošroubů přikotvený do ostění, nadpraží a parapetu. Otvory 
by se měly vrtat ve svislé poloze. Počet a poloha kotevních bodů závisí na typu otvorové výplně, 
rozměrech, váze a řadě dalších faktorů. Tyto otvory je nejlepší nechat odborně předvrtat 
u výrobce oken. 
Pro kotvení pomocí pásových kotev je nutné do okenního rámu zacvaknout, zaseknout, 
popřípadě přišroubovat kotvy. U dřevěných okenních rámů je potřeba kotvy k rámu připevnit 
pomocí samořezných vrutů. Pásové kotvy se z pravidla používají u výplní menších rozměrů, tam 
kde neleze použít jiné kotvení nebo pokud je požadavek na lepší dilataci výplně. Kotvy mohou 
být směřované do interiéru i exteriéru.  
b)  Osazení okenního rámu do stavebního otvoru: 
Do připraveného stavebního otvoru se na hrubo vloží okenní rám. K tomu, aby se vlastní váha 
a působící síly přenesly do stavební konstrukce, slouží nosné a distanční podložky. Nosné 
podložky na parapetu zároveň tvoří vymezení šířky připojovací spáry, která pro dřevěná okna 
nesmí přesáhnout 10 mm a pro plastová 15 mm. Pomocí vodováhy a různých tloušťek podložek 
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se rám přesně vyrovná ve vodorovné a svislé poloze. V dokonale vyvážené rovině bude rám 
dočasně ukotvený pomocí dřevěných nebo plastových klínů.  
  
obr.07: rozmístění nosných podložek obr.08: rozmístění nosných podložek 
c)  Kotvení okenního rámu: 
Pro kotvení pomocí turbošroubů se v místech předvrtaných otvorů v rámu, které splňují 
podmínky pro kotvení stanovené výrobcem, vyvrtají otvory do zdiva nejlépe SDS vrtákem. Pro 
cihelné zdivo vrták Ø 6 mm a pro betonové zdivo vrták Ø 6,5 mm. Minimální hloubka 
vyvrtaných otvorů je předepsaná 60+10 mm pro děrované cihly a 30+10 mm pro betonové zdivo, 
kde 10 mm je odsazení rámu od ostění. Před vlastním zašroubováním turbošroubů znovu ve 
všech rovinách překontrolujeme správné vyvážení rámu. Následně se turbošrouby skrz rám 
přišroubují k ostění, parapetu a nadpraží. Utahování šroubů se provede napřed v rozích rámu a až 
poté zbytek. Je důležité, aby se šrouby příliš nepřitáhly, mohlo by dojít k deformaci samotného 
okenního rámu a následné netěsnění mezi rámem a okenními křídly. Po dotažení všech šroubů se 
odstraní dřevěné nebo plastové klíny, které provizorně kotvily výplň v otvoru. Hlavy turbo 
šroubů se na závěr osadí plastovými krytkami. Kotvení pomocí turbošroubů zajistí pevnější 
spojení otvorové výplně a stavební konstrukcí. Pokud je použitý překlad s páskem tepelné 
izolace v podobě polystyrénu, je nutné k připevnění k překladu použít pásové kotvy. 
      
obr.09: ukotvení pomocí turbošroubu  obr.10: ukotvení pomocí pásové kotvy 
 44 
 
Pro kotvení pomocí pásových kotev je potřeba samotné kotvy ukotvit do ostění. Pásové kotvy 
s otočnými klouby jsou již umístěné na okenním rámu, který je dočasně ukotvený v otvoru. Po 
otočení kotev kolmo k samotnému rámu se na ostění zaznačí kotevní body, ve kterých budou 
vyvrtané otvory pro hmoždinky.  Každá kotva je připevněna pomocí dvou šroubů. Otvory pro 
hmoždinky mají Ø 5-10 mm a minimální hloubka pro děrované cihly činí 70 mm. Hmoždinky se 
osadí do vyvrtaných otvorů a kotvy připevní k ostění pomocí vrutů. Utahování šroubů se provede 
napřed v rozích rámu a až poté zbytek. Po dotažení všech šroubů pásových kotev se odstraní 
dřevěné nebo plastové klíny, které provizorně kotvily výplň v otvoru. 
  
obr.11: kotvící body pro pásové kotvy i turbošrouby  
d)  Stabilizace okenního rámu zpětným nasazením okenních křídel: 
Před provedením tepelné izolace nasadíme zpět okenní křídla a uzavřeme. U oken velkých 
rozměrů můžeme s výhodou nahradit osazení křídel rozepřením rámu. Důvod osazení/rozepření 
je stabilizace rámu před nežádoucími deformacemi, které může způsobit nadouvání tepelné 
izolace v podobě PUR pěny nebo pěchováním teplené izolace do spáry. 
e)  Vyplnění a utěsnění připojovací spáry: 
Připojovací spára mezi okenním rámem a konstrukcí se odstraní od nečistot, prachu, mastnoty 
a před vyplněním polyuretanovou pěnou navlhčí. Teplota okolního vzduchu pro aplikaci PUR 
pěny je udávaná výrobcem (pro Den Braven od +5°C do +35°C). U pistolových pěn se odstraní 
kryt z dózy a našroubuje se na pistol. Před aplikací se dóza protřepe minimálně 30x. Připojovací 
spára se vyplní pěnou po celém obvodu stejnoměrně, začíná se vždy od spodu nahoru. Pokud je 
spára šířky nad 40 mm, vyplní se postoupně ve vrstvách, přičemž předchozí vrstva musí být 
navlhčena. Přebytky nabotnaného izolačního materiálu je možné ořezávat cca po 1-2 hodinách 
v závislosti na teplotě okolního vzduchu.  
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Po ořezání PUR pěny se přes připojovací spáru přehne předem přilepená okenní páska 
k interiéru i exteriéru. Okenní pásky se pomocí lepidla přilepí ke konstrukci. Nanese se vrstva 
lepidla na konstrukci pomocí vytlačovací pistole z dózy v tl. 8 mm, nechá se 10 minut působit, 
čímž se zvýší počáteční přilnavost. Okenní páska se lehce přitiskne, nestlačuje se. Tímto je 
připojovací spára dokonale utěsněná.  
Další povrchovou úpravu v podobě omítání je možné provádět až po vytvrdnutí pěny v celém 
jejím průřezu (nejlépe 24 hodin). Lepidlo na okenní pásky má plné vyzrání až po 14 dnech.  
 
     
obr.12: přehled okenních spár  obr.13: ukázka řešení přip. spáry Den Braven 
f)  Závěrečná kontrola rovinatosti a svislosti osazené otvorové výplně: 
Mezní odchylka od svislé i vodorovné roviny je 1,0 mm/m pro prvky délky do 3,0 m, při 
čemž nesmí být překročena hodnota 2,5 mm/m. Maximální odchylka vnitřních rozměrů 
okenního rámu po osazení je 1,0 mm/m pro prvky délky do 3,0 m, přičemž nesmí být překročena 
hodnota 2,0 mm/m. 
g)  Montáž parapetů: 
Pro novostavby nejsou vnitřní a vnější parapety součástí dodávky výplní otvorů. Dodávají se 
na stavbu až v průběhu dokončovacích prací po provedení hrubé omítky. 
Vnitřní parapet - mohou se použít různé materiály jako dřevo, plast, mramor, a to v širokém 
spektru barev a dekorů. Parapet se ke konstrukci připevní pomocí PUR pěny (bodově), popřípadě 
silikonovým tmelem nebo lepidlem. Boky parapetů se pro větší tuhost doporučuje zapustit pod 
omítku (není podmínkou). Parapet se důležité osadit se sklonem dovnitř místnosti 1,5% 
(± 1,0%), což znamená 1,5 (± 1,0 mm) na 100 mm šířky parapetu. 
Vnější parapet - jako materiály vnější parapetů se používají většinou kovy, a to hliníkový 
plech, pozinkovaný plech, měď, titanzinek. Jako podklad se použije tepelně izolační malta 
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vyrovnaná do požadovaného sklonu, který musí být minimálně 5,0%. Parapet se ke konstrukci 
připevní pomocí PUR pěny (bodově), popřípadě silikonovým tmelem nebo lepidlem. Přesah přes 
omítku musí být minimálně 35-40 mm, aby byl zaručen správný odtok vody. Boční krytky jsou 
obvykle zapuštěné do vnější omítky až 5 mm, přičemž se nesmí zapomenout na 1-2 mm volnou 
mezeru, kvůli tepelné roztažnosti plechového parapetu. Po instalaci parapetu se odstraní krycí 
folie. 
h)  Doplňky k oknu a seřízení oken: 
Kliky - z přepravních důvodů je klika ovládání okna dodávaná zvlášť. Montáž je jednoduchá 
a může být provedena již po nasazení jednotlivých křídel zpátky do rámu, ještě před vyplněním 
připojovací spáry. Vysunutím a pootočením krytky pro kliku se zpřístupní otvory pro 
připevňovací šrouby, které jsou součástí dodávky. Samotná klika se do otvoru nasadí v poloze 
„zavřeno“, pootočí do polohy „otevřeno“ a přišroubuje. Vyzkouší se všechny polohy kliky, 
jednotlivých okenních křídel a tím i celého kování.  
Seřízení kování oken - kování po celém je přesný strojírenský výrobek, který se musí chránit 
před poškozením během stavebních prací. Po dokončení stavebních prací se doporučuje celé 
kování důkladně vyčistit a popřípadě i vyluxovat. Kování je z výroby seřízené do střední polohy 
umožňující pohltit drobné nepřesnosti vzniklé během osazení okna do otvoru. V případě, že je 
chod okna během otevírání/zavírání se zadrháváním, seřídí se křídla výškově i stranově pomocí 
imbusového klíče. 
Doplňky - po dokončení prací spojených s osazením samotného okna do stavebního otvoru je 
možné okno osadit krytkami kování a různými doplňky, jako jsou žaluzie, sítě proti hmyzu, folie 
proti UV záření, zatmavovací, bezpečnostní a podobně.  
4.1.9  KONTROLA KVALITY A JAKOSTI 
Během stavebních prací se provádí tři stádia kontrol, a to vstupní, mezioperační a výstupní 
kontrola. Za odvedenou práci odpovídá zodpovědný pověřený pracovník nebo vedoucí. 
Provádění zmíněných a průběžných kontrol je velmi důležité pro případné a včasné odhalení 
nedostatků, které mohou při montáži nastat. Odstranění nedostatků, které mohou vzniknout 
během výstavby, může značně ovlivnit životnost. Součást kontroly je přeměření rovinatosti 
a svislosti osazené výplně před ukotvením, přeměření rozměrů připojovací spáry, správnost 
předem osazených okenních pásek, ukotvení, vyplnění pěnou, těsnost okenních pásek. 
Výsledkem výstupní kontroly je předávací protokol o provedení montážních prací odpovědnému 
pracovníku dodavatele stavby. Případné nedostatky musí být v tomto protokolu uvedeny. 
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4.1.10  BEZPEČNOST PRÁCE 
Všichni pracovníci musí být proškolení, seznámení s technologickým postupem prací, 
způsobilí a kvalifikovaní pro osazování oken, seznámeni s pravidly BOZP a používat osobní 
ochranné pracovní prostředky. 
4.2 ALTERNATIVNÍ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Pro porovnání ekonomické náročnosti dodání oken a časové náročnosti montáže oken pro 
navržený bytový dům jsou použité různé druhy materiálu a kotvení. Varianta 1 jsou plastová šesti 
komorová okna s izolačním trojsklem a kotvením pomocí turbošroubů. Varianta 2 jsou dřevěná 
EURO okna s izolačním trojsklem a kotvením pomocí pásových kotev.   
4.2.1  POROVNÁNÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI - ROZPOČTOVÝ PROGRAM 
Porovnání ekonomické náročnosti pomocí rozpočtového programu BUILDpowerS, RTS, a.s. 
se studentskou licencí. Byl sestavený položkový rozpočet, transformovaný do programu 
Microsoft Office Excel a tvarově upravený pro vložení do bakalářské práce. 
Varianta 1 
Poř. č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena/MJ Celkem 
Díl: 769 Prvky z plastu 
1 766 60-1211.RT3 Montáž plastových oken s vypěněním m 265 162,50 43062,50 
2 766 71-1001.R00 
Těsnění okenní spáry, ostění PT 
folie+PP páska, folie š. 100 mm, páska 
tl. 6 mm, š.20 mm 
m 265 161,50 42797,50 
3 998766102R00 
Přesun hmot pro truhl. konst., výšky do 
12 m 
t 1,62 355,65 576,20 
4 611 43800.R 
Okno plastové jednokřídlé 50x50cm 
OS bílé 
ks 6 2305,00 13830,00 
5 611 43816.R 
Okno plastové jednokřídlé 150x50cm 
OS bílé 
ks 4 2645,00 10580,00 
6 611 43817.R 
Okno plastové jednokřídlé 150x75cm 
OS bílé 
ks 6 3305,00 19830,00 
7 611 43835.R 
Okno plastové dvoukřídlé 150x150cm 
O+OS bílé 
ks 27 5680,00 153360,00 
8 611 43846.R 
Okno plastové dvoukřídlé 250x150cm 
O+OS bílé 
ks 6 7685,00 46110,00 
Celkem za 769 Prvky z plastu       330146,20 
Tabulka 12: ekonomická náročnost dodání a montáže plastových oken 
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Varianta 2 
Poř. č. Číslo položky Název položky MJ Množství cena/MJ Celkem 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
1 998766102R00 
Přesun hmot pro truhl. konst., výšky do 
12 m 
t 3,7 355,63 1315,83 
2 766 71-1001.R00 
Těsnění okenní spáry, ostění PT 
folie+PP páska, folie š. 100 mm, páska 
tl. 6 mm, š.20 mm 
m 265 161,50 42797,50 
3 766 62-2222.R00 
Okna komplet.otvíravá do rámu, 
1kříd.do 0,81 m2 
ks 10 229,00 2290,00 
4 766 62-2223.R00 
Okna komplet.otvíravá do rámu, 
1kříd.nad 0,81 m2 
ks 6 286,50 1719,00 
5 766 62-2235.R00 
Okna komplet.otvíravá do rámu, 
2kříd.nad 2,10 m2 
ks 33 390,00 12870,00 
6 611 10304.R 
Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. 
OS1 500x500 
ks 6 3630,00 21780,00 
7 611 10307.R 
Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. 
OS1 1500x500 
ks 4 5695,00 22780,00 
8 611 10313.R 
Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. 
OS1 1500x750 
ks 6 6680,00 40080,00 
9 611 10331.R 
Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. 
OS 1500x1500 sloupek 
ks 27 11040,00 298080,00 
10 611 10339.R 
Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. 
OSS3 2500x1500 sloupek 
ks 6 16450,00 98700,00 
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       542412,33 
Tabulka 13: ekonomická náročnost dodání a montáže dřevěných EURO oken 
Vyhodnocení: 
Pro navrženou novostavbu bytového domu byla vyčíslená cenová nabídka plastových oken na 
částku 330146,20 kč vč. DPH. U dřevěných EURO oken byla cenová nabídka vyčíslená na 
částku 542412,33kč vč. DPH. Z ekonomické náročnosti vychází lépe nabídka plastových oken. 
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4.2.2  POROVNÁNÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI - REÁLNÁ NABÍDKA FIREM 
Porovnání ekonomické náročnosti, dle nabídek ocenění odborných zhotovitelných firem 
s dominantním postavením na českém trhu. Cenové nabídky jsou zpracované do přehledné 
tabulky včetně důležitých parametrů.  
Varianta 1 Varianta 2 
Materiál: plastové 6-ti komorové okno 
Zasklení: izolační trojsklo 
Barva: bílá, bez dekoru 
Souč. pros. tepla zasklení Ug = 0,70 W/m2K 
Souč. pros. tepla celku     Uw = 0,85 W/m2K 
Ukotvení: turbošrouby 
Stavební hloubka: 70 mm 
Počet oken: 49 ks 
Materiál: smrk napojovaný - EUROOKNO 
Zasklení: izolační trojsklo 
Barva: libovolná dle vzorníku 
Souč. pros. tepla zasklení Ug = 0,60 W/m2K 
Souč. pros. tepla celku     Uw = 0,83 W/m2K 
Ukotvení: pásové kotvy 
Stavební hloubka: 78 mm 
Počet oken: 49 ks 
 
počet: 27 ks 
rozměr (š/v): 1500x1500 mm 
cena za kus:      9 282,00 kč 
cena celkem: 250 614,00 kč 
 
 
počet: 27 ks 
rozměr (š/v): 1500x1500 mm 
cena za kus:    23 652,00 kč 
cena celkem: 638 604,00 kč 
 
počet: 6 ks 
rozměr (š/v): 2500x1500 mm 
cena za kus:  12 945,00 kč 
cena celkem: 77 670,00 kč 
 
 
počet: 6 ks 
rozměr (š/v): 2500x1500 mm 
cena za kus:    30 728,00 kč 
cena celkem: 184 368,00 kč 
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počet: 6 ks 
rozměr (š/v): 1500x750 mm 
cena za kus:    4 827,00 kč 
cena celkem: 28 962,00 kč 
 
počet: 6 ks 
rozměr (š/v): 1500x750 mm 
cena za kus:  12 861,00 kč 
cena celkem: 77 166,00 kč 
 
počet: 4 ks 
rozměr (š/v): 1500x500 mm 
cena za kus:    3 970,00 kč 
cena celkem: 15 880,00 kč 
 
počet: 4 ks 
rozměr (š/v): 1500x500 mm 
cena za kus:  11 357,00 kč 
cena celkem: 45 428,00 kč 
 
počet: 6 ks 
rozměr (š/v): 500x500 mm 
cena za kus:    2 849,00 kč 
cena celkem: 17 094,00 kč 
 
počet: 6 ks 
rozměr (š/v): 500x500 mm 
cena za kus:    6 316,00 kč 
cena celkem: 37 896,00 kč 
Cena bez slevy: 390 220,00 kč 
Cena se slevou: 243 887,50 kč (bez DPH) 
Celková cena:  280 470,63 kč (s DPH) 
Cena montáže vč. dopravy: 34 518,00 kč 
Cena bez slevy: 983 462,00 kč 
Cena se slevou: 491 731,00 kč (bez DPH) 
Celková cena:  565 490,65 kč (s DPH) 
Cena montáže vč. dopravy: 31 541,00 kč 
Dodavatel: RI OKNA a.s. 
 
Dodavatel: VEKRA OKNA 
 
Tabulka 14: porovnání ekonomické náročnosti materiálových variant oken 
Vyhodnocení: 
Pro navrženou novostavbu bytového domu byla vyčíslená cenová nabídka plastových oken na 
částku 280470,63 kč vč. DPH. U dřevěných EURO oken byla cenová nabídka vyčíslená na 
částku 565490,65 kč vč. DPH. Z ekonomické náročnosti vychází lépe nabídka plastových oken. 
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4.2.3  POROVNÁNÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI - ČASOVÝ PLÁN 
Porovnání časové náročnosti osazování oken pomocí programu rozpočtového programu 
BUILDpowerS, RTS, a.s. se studentskou licencí. Byl sestavený podrobný přehled s náročností 
normohodin, transformovaný do programu Microsoft Office Excel a tvarově upravený pro 
vložení do bakalářské práce. 
Varianta 1 
Poř. č. 
Číslo položky     MJ   Množství 
Nh 
Název             
769 Prvky z plastu             
1 
766601114R00     m   265,0 0,39 
Montáž těsnění připoj.spáry, ostění, tmel+páska     103,35 
2 
766711001R00     m   265,0 0,47 
Montáž plastových oken a bakl.dveří s vypěněním     124,55 
Celkem za: 769 Prvky z plastu           227,90 
Celkem za objekt             227,90 
Tabulka 15: časová náročnost montáže pastových oken [45] 
Varianta 2 
Poř. č. 
Číslo položky     MJ   Množství 
Nh 
Název             
766 Konstrukce truhlářské           
1 
766601114R00     m   265,0 0,39 
Montáž těsnění připoj.spáry, ostění, tmel+páska     103,35 
2 
766622222R00     ks   10 3,5 
Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.do 0,81 m2     35 
3 
766622223R00     ks   39 4,15 
Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2     161,85 
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské         300,20 
Celkem za objekt             300,20 
Tabulka 16: časová náročnost montáže dřevěných oken [45] 
Vyhodnocení: 
Pro navrženou novostavbu bytového domu byla vyčíslená časová náročnost pro osazování 
plastových oken do otvorů na 227,90 Nh. U dřevěných EURO oken byla vyčíslená časová 
náročnost pro osazování oken do otvorů na 300,20 Nh. Z časové náročnosti vychází lépe nabídka 
pro plastová okna. 
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4.2.4  CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 
Varianta 1 - reálná cenová nabídka pro plastová 6-ti komorová okna s izolačním trojsklem byla 
vyčíslená na 280470,63 kč vč. DPH a cena montáže včetně dopravy 34518,00 kč vč. DPH. 
Časová náročnost realizace montáže oken vychází na 227,90 Nh, což při 8-mi hodinové pracovní 
směně a skupině 4 osazovacích pracovníků (+2 pomocní) vychází na cca 7,10 dnů. Doba dodání 
od objednávky oken činí 3-4 týdny. 
Varianta 2 - reálná cenová nabídka pro dřevěná EURO okna s izolačním trojsklem byla 
vyčíslená na 565490,65 kč vč. DPH a cena montáže včetně dopravy 31541,00 kč vč. DPH. 
Časová náročnost realizace montáže oken vychází na 300,20 Nh, což při 8-mi hodinové pracovní 
směně a skupině 4 osazovacích pracovníků (+2 pomocní) vychází na cca 9,40 dnů. Doba dodání 
od objednávky oken činí 3-7 týdnů. 
Z ekonomické i časové náročnosti vychází lépe plastová okna, na úkor vyššímu součiniteli 
prostupu tepla zasklení i okna jako celku. Cenový rozdíl mezi plastovými a dřevěnými 
okny je téměř dvojnásobný. 
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7. ZÁVĚR 
Bakalářská práce řeší zpracování stavebně technologického projektu novostavby bytového 
domu pro stavební povolení, což zahrnuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 
technickou zprávu zařízení staveniště a podrobné výkresy. Součástí práce je také zpracování 
tepelně technického posouzení, které ověřilo navržené skladby konstrukcí z hlediska součinitele 
prostupu tepla. Hlavní zaměření práce je na technologický postup osazování oken u navržené 
novostavby bytového domu. Postup osazování oken zahrnuje současné a ověřené metody, které 
se využívají v praxi. Součástí je také porovnání materiálového řešení z hlediska ekonomické 
a časové náročnosti. Výhodnější řešení je použité pro navržený bytový dům. Technologický 
postup zahrnuje technické i zákonné požadavky na kvalitu, provádění prací i bezpečnost. 
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